
岳阳楼区2011年省市实事承办进度表
（2011年10月份）
	实事（19大项32小项）

	事项
	项目名称
	楼区目标任务
	实际完成
	占全年计划
	责任单位
	备  注

	1
	改造县乡公路，建成乡镇到村水泥（沥青）路
	14公里
	8.5公里
	61%
	楼区交通局
	

	2
	新建农村沼气池
	200个
	260个
	130%
	楼区生态能源局
	已完成 

	
	贫困农民帮扶培训
	30人
	30人
	100%
	
	已完成 

	
	帮扶贫困农民
	600人
	
	
	
	

	3
	小街巷提质改造
	50条
	34条
	68%
	楼区建设局
	

	4
	新建和改造行政村配电网
	4个
	8个
	200%
	城区供电局
	已完成 

	5
	完成校安工程建设项目
	5个
	2
	40%
	楼区教育局
	

	
	农村公办幼儿园建设
	3所
	1
	33%
	
	

	6
	城市低保对象月人均补差
	180元/月
	180元/月
	100%
	楼区民政局
	已完成

	
	农村低保对象月人均补差
	80元/月
	80元/月
	100%
	
	已完成

	
	农村五保户分散供养标准
	1500元/年
	1500元/年
	100%
	
	已完成

	7
	新增城镇就业人员
	8200人
	8274人
	100.9%
	楼区人劳局
	已完成 

	
	新增农村劳动力转移人员
	2000人
	2018人
	100.90%
	
	已完成 

	
	农民工和农村劳动预备制培训
	700人
	713人
	102%
	
	已完成 

	8
	整治重点安全隐患
	1处
	1处
	100%
	区安监局
	已完成

	9
	移民实用技术与就业技能培训
	170人
	170人
	100%
	区移民局
	已完成 

	10
	为困难群众办理法律援助案件
	190件
	191件
	100.5%
	区司法局
	已完成 

	11
	建设农家书屋工程
	62个
	62个
	100%
	区文体局
	已完成 

	12
	城市治安电子防控系统建设安装监控摄像机
	240个
	
	
	楼区公安分局
	正在布线，、架杆

	13
	农村改水改厕
	4000户
	3645户
	91%
	区爱卫办
	（省）

	14
	重点整治污染源
	1处
	1处
	100%
	楼区环保分局
	湖南紫光古汉南岳制药有限公司岳阳基地

	15
	地质灾害防治（省实事）
	1处
	1处
	100%
	楼区国土分局
	区委党校后山驳岸坍塌 已完成 
1蔡家还建点驳岸坍塌 已完成 
2郭镇麻布山体滑坡  已完成 
3枫办居民点驳岸坍塌  已完成 

	
	地质灾害防治（区实事）
	3处
	3处
	100%
	
	

	16
	统筹地区新农合政策范围内住院费用平均补偿率
	70%以上
	80.3%
	108%
	区卫生局
	已完成

	
	农村五保对象在县乡级新农合定点医疗机构住院实行基本医疗费用全免
	100%
	100%
	100%
	
	已完成

	
	对农村贫困家庭血吸虫晚期病人减免费用救治
	85人
	90人
	105.8%
	
	（省）已完成 

	17
	建设农村清洁工程示范村
	1个
	
	80%
	区农林畜牧局
	

	
	植树造林
	3500亩
	3500亩
	100%
	
	已完成

	
	农民工阳光工程培训
	700人
	600人
	86%
	
	       （省）

	18
	新建改建廉租住房
	100人
	
	
	楼区房产分局
	

	
	新建公共租赁住房
	150套
	120套
	80%
	
	

	19
	按标准化改造农贸市场
	6个
	6个
	100%
	区商务局
	已完成



