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	[bookmark: _Toc17653][bookmark: _Toc28293][bookmark: _Toc25286][bookmark: _Toc29551][bookmark: _Toc30384][bookmark: _Toc11867][bookmark: _Toc9907][bookmark: _Toc7874]一、项目概况

	项目单位
业务负责人
	岳阳楼区总工会              李小凤
岳阳楼区委员会              张  钟
岳阳楼区机关事务服务中心    汤  浩
岳阳楼区委党史研究室        王  静
	联系电话
	13762008182
15773013377
18173093030          
18692179779 

	单位地址
	湖南省岳阳市兰竹路13号
	邮政编码
	414000

	项目类型
	公益性和公共基础设施建设☑  保护和改善生态环境□ 
促进欠发达地区经济和社会发展□科技进步和高新技术产业化□
其他□

	项目支出
	四家单位共计支出1195.68万元

	项目起止时间
	2022年1月-2022年12月

	项目总投入
	1633.93万元
	其中：
财政资金
	1633.93万元

	二、综合评价结论

	评价机构
	中政智信（北京）经济咨询有限公司

	绩效评价综合得分
	82.52

	绩效绩次级别评定
	良好

	三、评价人员及机构

	姓名
	专业
	职称
	单位
	签字

	肖平
	工商管理
	注册咨询工程师
	中政智信（北京）经济咨询有限公司
	

	凌莉
	会计学
	咨询经理
	中政智信（北京）经济咨询有限公司
	

	邓荣强
	财政学
	咨询经理
	中政智信（北京）经济咨询有限公司
	

	汤慧兰
	财政学
	分析顾问
	中政智信（北京）经济咨询有限公司
	

	康莉
	会计学
	分析助理
	中政智信（北京）经济咨询有限公司
	

	
	
	
	
	

	中介机构负责人（签字）：
	评价组负责人（签字）：
	

	
	
	
	
	
	

	
	（公章）
	
	
	（公章）
	

	
	
	
	
	
	

	年   月   日    
	
	
	年   月   日    
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岳阳楼区2022年大型修缮、固定资产装修维修
[bookmark: _Toc31599]项目支出绩效评价报告

为进一步提高绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《岳阳楼区财政局关于开展2022年财政支出重点绩效评价工作的通知》（岳楼财绩〔2023〕4号）及其他绩效评价文件相关要求，中政智信（北京）经济咨询有限公司（以下简称“中政智信”）受岳阳楼区财政局委托，于2023年7月24日对岳阳楼区2022年大型修缮、固定资产装修维修项目支出开展了绩效评价，现将有关情况汇报如下：
[bookmark: _Toc7443]一、预算支出基本情况
[bookmark: _Toc11822][bookmark: _Toc2057]（一）预算支出概况
1.项目背景
岳阳楼区大型修缮、固定资产装修维修项目为一般性项目，项目资金主要用于上年度及本年度申报的项目进行最终结算。本次绩效评价范围为岳阳楼区机关事务服务中心、岳阳楼区总工会、岳阳楼区委员会、岳阳楼区委党史研究室涉及的大型修缮、固定资产装修维修项目。其中总工会、区委办、党史研究室的项目主要为原市档案馆移交后续结构加固、装修改造、电梯安装、办公设备和档案专业设备采购，建设成符合国家要求的档案馆及解决总工会办公场所问题，岳阳楼区机关事务服务中心主要为楼区各单位申报的办公楼维修改造。
2.主要内容
大型修缮、固定资产装修维修项目年度总预算为4500万元，实际安排资金1633.93万元，具体安排情况如下表。
	指标文号
	单位名称
	 金额（元）
	用途

	岳楼财行资指1号
	岳阳楼区机关事务服务中心
	468195.82
	鹰山办公楼维修改造

	岳楼财行资指3号
	岳阳楼区总工会
	926000
	职工服务中心装修改造项目

	岳楼财行资指9号
	岳阳楼区委员会
	123294.33
	档案管水电增容

	岳楼财行资指10号
	农产品综合检验检测中心
	568000
	

	岳楼财行资指14号
	岳阳楼区委党史研究室
	3247823.2
	区档案馆维修

	岳楼财行资指30号
	岳阳楼区司法局
	379413
	

	岳楼财行资指31号
	岳阳楼街道财政所
	260000
	

	岳楼财行资指32号
	岳阳楼区政协
	140000
	

	岳楼财行资指35号
	岳阳楼区机关事务服务中心
	843700
	办公楼维修

	岳楼财行资指36号
	站前路财政所
	150000
	

	岳楼财行资指37号
	妇幼院
	2260000
	

	岳楼财行资指40号
	岳阳楼区委员会
	5903400
	区档案馆维修

	岳楼财行资指41号
	岳阳楼区机关事务服务中心
	455000
	公租房运营中心办公用房维修改造

	岳楼财行资指45号
	岳阳楼区医疗保障局
	614500
	

	合计
	16339326.35
	



[bookmark: _Toc12532]（二）预算资金使用管理情况
1.预算支出组织管理机构
根据本次绩效评价抽检的单位预算支出组织管理机构为岳阳楼区机关事务服务中心、岳阳楼区总工会、岳阳楼区委员会、岳阳楼区委党史研究室。
2.预算资金到位及执行情况
截至2022年12月31日，4个项目单位资金到位合计金额为1196.74万元，共计支出559.9万元，截至2023年2月28日，共计支出1195.68万元，结余资金均收回财政。具体资金到位及执行情况如下表：
	项目单位
	资金下达时间
	指标文号
	下达金额
（元）
	截至2022年12月31日支出（元）
	截至2023年2月28日支出（元）
	结余
（元）

	机关事务服务中心
	2022/1/26
	岳楼财行资指1号
	468195.82
	458195.82
	458195.82
	10000

	
	2022/12/2
	岳楼财行资指35号
	843700
	843700
	843700
	0

	
	2022/12/26
	岳楼财行资指41号
	455000
	0
	454380
	620

	总工会
	2022/1/29
	岳楼财行资指3号
	926000
	926000
	926000
	0

	区委办
	2022/6/1
	岳楼财行资指9号
	123294.33
	123294.33
	123294.33
	0

	
	2022/12/26
	岳楼财行资指40号
	5903400
	0
	5903370.92
	29.08

	党史研究室
	2022/6/27
	岳楼财行资指14号
	3247823.2
	3247823.2
	3247823.2
	0

	合计
	11967413.35
	5599013.35
	11956764.27
	10649.08



3.项目管理制度及组织实施情况
总工会、区委办、党史研究室的主要为向市政府请示，请示批复后，提交《政府性投资项目实施审批表》，按照政府采购流程进行采购工作；岳阳楼区机关事务服务中心汇总各个单位的办公用房修缮需求，递交《楼区行政事业单位办公用房大中型维修项目申请表》，经财政、区政府审批后实施。
[bookmark: _Toc32205]（三）预算支出绩效目标完成程度
项目单位未单独编制绩效目标。但根据项目资金实际用途和工作任务，确定具体绩效指标为建设完成率100%、验收合格率100%、完工及时率100%、验收及时率100%、实际成本不超出预算评审。要求有效改善办公环境、档案管理水平提升、对环境影响较小、建筑使用年限提升、建设完善档案馆环控安防体系、强化后续资产管理。经评价该项目完工及时率、实际成本不超出预算评审、强化资产管理三项绩效指标未达成。
[bookmark: _Toc29043]二、绩效评价工作情况
[bookmark: _Toc8178][bookmark: _Toc26914][bookmark: _Toc15072]（一）评价目的
通过对项目流程的合规性，完整性，资金到位及执行情况，项目进度情况，项目绩效目标的实现程度等方面进行综合评价，查找管理中存在的问题，提出改进工作的建议，促进预算绩效管理水平的提升，提高财政资金使用效益。
[bookmark: _Toc2045][bookmark: _Toc6315][bookmark: _Toc9119]（二）评价依据
1.《中华人民共和国预算法》；
2.《党政机关理性节约反对浪费条例》；
3.《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
4.财政部《关于贯彻落实<中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；
5.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
6.中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；
7.《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算绩效目标管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕6号）；
8.《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）；
9.《湖南省财政厅关于印发〈湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕9号）；
10.《岳阳楼区财政局关于开展2022年财政支出重点绩效评价工作的通知》（岳楼财绩〔2023〕4号）。
[bookmark: _Toc7049][bookmark: 评价方法][bookmark: _Toc3668_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18638][bookmark: _Toc24986]（三）评价方法
本次绩效评价主要采用比较法、成本效益法和公众评判法等绩效评价方法；主要采取全面评价与重点评价相结合、现场勘查与非现场评价相结合的评价方式。
[bookmark: _Toc24818][bookmark: _Toc7901]（四）指标体系和评定标准
本次绩效评价指标体系主要参照《湖南省财政厅关于印发〈湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕9号）、《岳阳楼区财政局关于开展2022年财政支出重点绩效评价工作的通知》（岳楼财绩〔2023〕4号），根据评分结果将综合绩效级别评为优秀（90-100分）、良好（80—89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四个级别。
[bookmark: _Toc3846]三、预算支出主要绩效及评价结论
年度大型修缮、固定资产装修维修，按时完成了相关项目验收工作，有效改善了办公环境、提升了档案管理水平、对环境影响较小、提升了建筑使用年限、建设完善了档案馆环控安防体系。
岳阳楼区2022年大型修缮、固定资产装修维修项目绩效评价综合得分82.52分，绩效评定等级为“良好”，其中决策9分，过程22分，产出25分，效益26.52分（得分情况如下表）。（具体指标评分情况详见附件2）。

 评价得分情况表
	评价内容
	分值
	评价得分 
	得分率

	决策
	15
	9
	60.00%

	过程
	25
	22
	88.00%

	产出
	30
	25
	83.33%

	效益
	30
	26.52
	88.40%

	合计
	100
	82.52
	82.52%

	综合绩效等级
	良好



[bookmark: _Toc13905]（一）预算支出决策情况
1.项目立项（满分4分，得分4分）
2.绩效目标（满分6分，得分0分）
四家单位均未就本项目未编制绩效目标，根据评分标准，绩效目标合理性、绩效指标明确性扣6分。
3.资金投入（满分5分，得分5分）
[bookmark: _Toc26258]（二）预算执行过程情况
1.资金管理（满分15分，得分12分）
资金年度预算执行率为46.79%，但考虑到有两笔资金下达时间较晚，2023年2月28日为基准日，预算执行率为99.91%。
总工会2022年12月26日将5.95万元转入单位自身账户，于2023年用于本项目。机关事务服务中心2021年用区机关事务工作经费支付人大办公楼维修改造11万元，2022年用本项目经费支付隔离酒店改造经费10万元，支付劳务费3.62万元，资金使用合规性扣3分。
2.组织实施（满分10分，得分10分）
[bookmark: _Toc31511]（三）预算支出产出情况
1.产出数量（满分8分，得分8分）
2.产出质量（满分6分，得分6分）
3.产出时效（满分8分，得分7分）
区委办档案馆结构加固计划2021年9月28日开工2021年11月28日完工，实际2022月4月底完工，未及时完工，完工及时性扣1分。
4.产出成本（满分8分，得分4分）
区委办档案馆结构加固项目、装修装饰项目，机关事务局三辉办公楼维修改造项目、公租房运营中心维修改造项目，共计4个项目实际成本超出预算财评，成本节约率扣4分。
[bookmark: _Toc18075]（四）预算支出效益情况
1.社会效益（满分6分，得分6分）
2.生态效益（满分4分，得分4分）
3.可持续影响（满分10分，得分8.5分）
区委办在项目建设完成后未将项目形成的资产纳入单位资产管理。党史研究室未将项目形成的资产发生的安装费用未纳入资产的价值，资产管理扣1.5分。
4.社会公众或服务对象满意度（满分10分，得分8.02分）
[bookmark: _GoBack]服务对象满意度调查分析：为了解岳阳楼区2022年大型修缮、固定资产装修维修项目的满意程度，评价小组设计了服务对象满意度调查问卷。本次评价共计发放了调查问卷103份，收回118份，有效问卷103份。通过分析和整理得知，使用者对岳阳楼区2022年大型修缮、固定资产装修维修项目的综合满意度为92.43%，服务对象满意度扣1.98分。
[bookmark: _Toc7685][bookmark: _Toc30669]四、主要经验及做法
[bookmark: _Toc10840]（一	）高标准建设完成档案馆，推进档案数字化
[bookmark: _Toc14486]按照高标准建设岳阳楼区档案馆新馆，包括整体加固、装饰装修、消防系统安装、电梯安装、办公设备和档案专业设备采购等建设内容。新馆于2022年6月份竣工验收并投入使用。新馆总建筑面积为1500m²，其中馆库面积650m²，馆内设14个库房，均安装了档案密集架、温湿度控制系统、新风系统和智慧库房管理系统。功能用房有档案接待查阅大厅、档案整理室、数字化工作室、档案消毒室、监控室、陈展室等，成为具备档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用服务中心、政府信息查阅中心、电子档案备份管理中心“五位一体”功能的综合档案馆，彻底解决了多年来我区没有独栋档案馆的老大难题。新馆建成投用后，积极推进“农村土地承包经营权确权登记颁证”档案和“农村集体产权制度改革”档案的接收和保管工作，有效推进档案数字化工作。
[bookmark: _Toc19551]（二）按需分批进行修缮，改善单位办公环境
[bookmark: _Toc3271]各项目单位根据自己需求，按照流程进行递交修缮、固定资产装修维修申报材料，审批通过后，分批次进行修缮、固定资产装修维修工作，有效消除安全隐患，改善单位行政服务功能和布局，改善单位办公环境，提高建筑使用年限。
[bookmark: _Toc21816]五、存在的问题及原因分析
[bookmark: _Toc472][bookmark: _Toc25104]（一）绩效目标管理不规范
《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算绩效目标管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕6号）要求“项目单位在项目申报时应当编制项目绩效目标”，“经批复的绩效目标作为后续开展绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等工作的重要依据”。但是4个项目单位在项目申报环节未设定绩效目标及相关指标，使得项目在绩效评价环节缺少可以对标的绩效目标作为标杆，对项目资金效率和效益产生源头性的不利影响。
[bookmark: _Toc1258][bookmark: _Toc10451]（二）项目预算控制不严
区委办档案馆结构加固项目、装修装饰项目，机关事务局三辉办公楼维修改造项目、公租房运营中心维修改造项目，共计4个项目，由于设计调整，实际成本超出工程预算评审结论，超支率在1%-5%的范围内，项目预算控制不严。
[bookmark: _Toc28504][bookmark: _Toc8796][bookmark: _Toc28435]（三）财务管理不规范
预算单位项目资金管理意识不够，导致出现不同项目资金之间出现调剂使用现象，如：总工会2022年12月26日将5.95万元转入单位自身账户，于2023年用于本项目。机关事务服务中心2021年用区机关事务工作经费用于支付人大办公楼维修改造11万元，2022年用本项目经费支付隔离酒店改造经费10万元，支付劳务费3.62万元。
[bookmark: _Toc17871][bookmark: _Toc19254][bookmark: _Toc25471]（四）资产管理不规范
区委办在项目验收完成后未将项目形成的资产纳入单位资产管理，党史研究室未将项目形成的资产发生的安装费用未纳入资产的价值，固定资产管理不规范。
[bookmark: _Toc21365]六、有关建议
[bookmark: _Toc10438][bookmark: _Toc29222]（一）强化绩效目标管理，深化绩效理念
绩效目标是预算绩效管理的基础，要强化绩效目标引领，将绩效目标设置作为项目申报评审的前置条件，从事前确定绩效目标、事中执行目标任务两个维度对项目进行管理。具体包括：一要科学设置项目绩效目标，包括总体绩效目标和年度绩效目标，报送的绩效目标应与实际工作内容高度相关，并且是具体的、可衡量的、一定时期内可实现的，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，以便在进行绩效监控和实施绩效评价时对照比较。二要建立绩效运行跟踪监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。
[bookmark: _Toc15189]（二）加强成本控制，提高预算约束性
把竞争机制引入设计部门，将设计变更幅度与设计单位收费挂钩，为建设单位在规划设计阶段提高设计质量，从而有效地控制造价提供了契机。同时推行限额设计，增强设计单位的责任感；项目实施过程中减少设计变更，尽可能地减少新增工程量，加强成本控制，提高预算约束性。
[bookmark: _Toc30227]（三）夯实财会基础，资金专款专用
提高对专项资金管理办法的认识，加强内控制度建设，规范会计核算，对拨入的专项资金实行专账管理、专户核算。合理安排支出，保证专款专用，使专项资金发挥最大的经济和社会效益，如确需调整用途，可按照规定程序向财政部门申请预算调整，加强预算约束性，规范预算程序。
[bookmark: _Toc12490]（四）加强内部控制，规范资产管理
项目单位应及时确定资产权属，将项目形成的资产纳入资产管理，同时规范固定资产管理；购入、调入的固定资产，按实际支付的买价、调拨价以及运杂费、费、安装费、车辆购置附加费确定其价值，登记入账。对形成的固定资产进行条码管理，每年对固定资产进行清查核实、登记造册，同时及时更新资产状态、责任人及使用人信息，并相应调整完善固定资产卡片信息和有关账表资料，做到账、卡、实相符，并落实后续跟踪责任人，加强资产内部控制管理。
[bookmark: _Toc14661]七、其他需要说明的问题
大型修缮、固定资产装修维修项目年度总预算为4500万元，实际安排资金1633.93万元，建议调减2500万元预算。 
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2022年岳阳市岳阳楼区大型修缮及固定资产装修、维修项目绩效评价问卷调查
第1题   您对2022年岳阳楼区的大型修缮项目了解程度如何？      [单选题]

	选项
	小计
	比例

	非常了解
	65
	[image: ][image: ]63.11%

	了解
	29
	[image: ][image: ]28.16%

	一般
	8
	[image: ][image: ]7.77%

	不了解
	1
	[image: ][image: ]0.97%

	本题有效填写人次
	103
	




第2题   您是通过什么方式了解本项目的？      [单选题]

	选项
	小计
	比例

	政府宣传
	46
	[image: ][image: ]44.66%

	报纸电视
	31
	[image: ][image: ]30.1%

	网络
	15
	[image: ][image: ]14.56%

	项目公告牌
	11
	[image: ][image: ]10.68%

	本题有效填写人次
	103
	




第3题   您对大型修缮及装修工程的施工进度满意吗？      [单选题]

	选项
	小计
	比例

	非常满意
	67
	[image: ][image: ]65.05%

	满意
	34
	[image: ][image: ]33.01%

	一般
	1
	[image: ][image: ]0.97%

	不满意
	1
	[image: ][image: ]0.97%

	本题有效填写人次
	103
	




第4题   您对大型修缮及装修维修项目施工过程中的安全措施是否满意？      [单选题]

	选项
	小计
	比例

	非常满意
	67
	[image: ][image: ]65.05%

	满意
	34
	[image: ][image: ]33.01%

	一般
	2
	[image: ][image: ]1.94%

	不满意
	0
	[image: ]0%

	本题有效填写人次
	103
	




第5题   您对大型修缮及装修项目施工过程中的噪音处理措施是否满意？      [单选题]

	选项
	小计
	比例

	非常满意
	59
	[image: ][image: ]57.28%

	满意
	42
	[image: ][image: ]40.78%

	一般
	1
	[image: ][image: ]0.97%

	不满意
	1
	[image: ][image: ]0.97%

	本题有效填写人次
	103
	




第6题   您对大型修缮、装修项目造成的环境污染治理情况满意度如何？      [单选题]

	选项
	小计
	比例

	非常满意
	68
	[image: ][image: ]66.02%

	满意
	33
	[image: ][image: ]32.04%

	一般
	2
	[image: ][image: ]1.94%

	不满意
	0
	[image: ]0%

	本题有效填写人次
	103
	




第7题   您对岳阳楼区大型修缮项目施工方的工作满意度如何？      [单选题]

	选项
	小计
	比例

	非常满意
	61
	[image: ][image: ]59.22%

	满意
	39
	[image: ][image: ]37.86%

	一般
	3
	[image: ][image: ]2.91%

	不满意
	0
	[image: ]0%

	本题有效填写人次
	103
	




第8题   您对岳阳楼区档案馆搬迁工作是否满意？      [单选题]

	选项
	小计
	比例

	非常满意
	73
	[image: ][image: ]70.87%

	满意
	30
	[image: ][image: ]29.13%

	一般
	0
	[image: ]0%

	不满意
	0
	[image: ]0%

	本题有效填写人次
	103
	




第9题   您对大型修缮项目实施后的工作或居住环境满意程度如何？      [单选题]

	选项
	小计
	比例

	非常满意
	68
	[image: ][image: ]66.02%

	满意
	34
	[image: ][image: ]33.01%

	一般
	1
	[image: ][image: ]0.97%

	不满意
	0
	[image: ]0%

	本题有效填写人次
	103
	




第10题   您对岳阳楼区档案馆成立后的查阅工作满意程度如何？      [单选题]

	选项
	小计
	比例

	非常满意
	64
	[image: ][image: ]62.14%

	满意
	38
	[image: ][image: ]36.89%

	一般
	1
	[image: ][image: ]0.97%

	不满意
	0
	[image: ]0%

	本题有效填写人次
	103
	




第11题   您对岳阳楼区大型修缮、装修项目整体情况满意吗？      [单选题]

	选项
	小计
	比例

	非常满意
	66
	[image: ][image: ]64.08%

	满意
	35
	[image: ][image: ]33.98%

	一般
	2
	[image: ][image: ]1.94%

	不满意
	0
	[image: ]0%

	本题有效填写人次
	103
	




第12题   您对岳阳楼区大型修缮，装修维修项目有什么意见和建议？      [填空题]
注重噪音粉尘影响。
[bookmark: _Toc18849]附件二：岳阳楼区2022年大型修缮、固定资产装修维修项目绩效评价指标表
	一级指标
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	指标解释
	指标说明
	评分标准
	得分

	立项
（15分）
	项目立项
	4
	项目立项依据充分性
	2.5
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核立项的依据情况。
	评价要点：
①立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②立项是否符合行业发展规划和政策要求；③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。
	①、②、③、④、⑤各0.5分，否则，酌情扣分。
	2.5

	
	
	
	立项程序规范性
	1.5
	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核立项的规范情况。
	评价要点：①预算支出是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	①、②、③各0.5分否则，酌情扣分
	1.5

	
	绩效目标
	6
	绩效目标合理性
	3
	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。
	评价要点：内容是否具有相关性；③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。
	①、②、③各1分，否则，酌情扣分。
	0

	
	
	
	绩效指标明确性
	3
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。
	评价要点：①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应
	①、②、③1分。不符要求，酌情扣分
	0

	
	资金投入
	5
	预算编制科学性
	3
	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与支出内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	①、②各1分，每发现1例不符合扣0.1分，扣完为止。③、④各0.5分，每发现1例不符合扣0.1分，扣完为止。
	3

	
	
	
	资金分配合理性
	2
	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。
	①、②各1分。每发现1例不符合扣0.5分，扣完为止。
	2

	过 程
（25分）
	资金管理
	4
	资金到位率
	4
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。
预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。
	经审批或下达资金指标文后，根据指标文4分，否则不得分。
	4

	
	
	5
	预算执行率
	5
	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。
	≥95%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。
	5

	
	
	6
	资金使用合规性
	6
	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。
	评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	①、②、③各1分，每出现1例扣0.5分，扣完为止；④3分。第④出现1例，该指标6分全扣
	3

	
	组织实施
	10
	管理制度健全性
	4
	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。
	评价要点：
①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	①2分，出现1项不符合扣0.5分，扣完为止；②2分，出现1项不符合扣0.2分，扣完为止。
	4

	
	
	
	制度执行有效性
	6
	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
	评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②预算支出调整及支出调整手续是否完备；
③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	①1分，出现1例不符扣1分；②、③各2分，每出现1例不符扣0.5分，扣完为止；④1分，出现1例不符扣0.5分，扣完为止。
	6

	产   出（30分）
	产出数量
	8
	建设完成率
	8
	反映计生奖扶资金发放到位情况。
	各类计生奖扶资金是否发放到位；
	发放到位率=100%，计8分，每出现一例未到位现场，扣1分，扣完为止。
	8

	
	产出质量
	6
	验收合格率
	6
	反映项目阶段验收情况。
	验收合格率=(验收合格项目数/验收项目数)×100%。
	验收合格率=100%，计6分，合格率每下降1%，扣1分，扣完为止
	6

	
	产出时效
	8
	完工及时率
	4
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	在计划时间内完成计4分，发现1例不符扣1分。
	3

	
	
	
	验收及时率
	4
	项目实际验收时间与计划验收时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	在计划时间内完成验收计4分，发现1例不符扣1分。
	4

	
	产出成本
	8
	成本节约率
	8
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度。
成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。
	预算财评（概算成本）与实际成本比较，未超出概算计8分，每有一个子项目超出预算财评（概算成本）扣1分，扣完为止。
	4

	效 益
（30分）
	社会效益
	6
	办公环境
	3
	反映项目建设完成后办公环境改善情况。
	项目建设完成后是否有效改善办公环境。
	项目建设完成后是否有效改善办公环境，
	3

	
	
	
	档案管理水平
	3
	项目建设完成后档案管理水平提升情况。
	项目建设完成后是否促进社会稳定水平。
	计生类上访事件未发生，计3分，发生一起扣1.5分，扣完为止。
	3

	
	生态效益
	4
	环境影响
	4
	对改造期间是否污染环境
	改造期间是否有较为严重的气、水、固定、噪音污染。
	每有一个相关污染事件扣2分，扣完为止。
	4

	
	可持续影响
	10
	建筑使用年限
	3
	项目建设完成后提高建筑使用年限情况
	项目建设完成后是否提高建筑使用年限情况
	提升建筑使用年限，计3分，每有一个条件不满足扣1.5分，扣完为止。
	3

	
	
	
	环控安防体系
	3
	项目建设完成后环控安防体系情况。
	项目建设完成后是否建立环控安防体系情况，满足档案安全和储存环境的标准。
	满足档案安全和储存环境的标准，计3分，每有一个条件不满足扣1.5分，扣完为止。
	3

	
	
	
	资产管理
	4
	反映项目建设完成后项目的资产管理情况。
	项目建设完成后是否纳入单位资产管理。
	每有一家单位未纳入资产管理扣1分，扣完为止。
	2.5

	
	社会公众或服务对象满意度
	10
	单位人员满意度
	10
	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。
	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
	根据问卷调查结果，满意度95%及以上计10分，80%及以下不得分，每下降1%扣0.66分。
	8.02

	合计
	100
	
	100
	
	
	
	82.52
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