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1、 项目基本情况
1、上级部门为改善岳阳市南湖小学的基础设施条件，完善学校功能布局，提高学校的教学质量，同意实施岳阳市南湖小学教学楼建设及配套工程。
2、项目建设地址：岳阳市南湖小学内。
3、项目建设规模：项目总建筑面积22877平方米，其中地上建筑面积8700平方米，地下建筑面积14177平方米，岳阳市南湖小学的项目为一栋综合楼和两层地下停车场，以及学校运动场的复建，综合楼层数为地上6层，建筑高度23.55米。地下停车场为地下2层，结合现场地形设计，地下一层结合地形形成一个西面开放，南、北、东面围合的地下室。
4、项目资金来源：岳阳楼区财政资金。
2、 项目资金支出情况
项目总投资14906.95万元，其中：
1、建筑安装工程费13163.21万元。
2、工程建设其他费310.83万元，包含工程设计费156.64万元，预算清单标底编制费29.13万元，工程保险费55.58万元，场地准备及临时设施费69.48万元。
3、预备费1432.91万元，包含基本预备费895.57万元，涨价预备费537.34万元。
4、2023年度共支付2000万元。
3、 项目资金支出绩效情况
此项目严格按照专项资金的使用范围和用途，做到了专款专用，并根据真实合法有效的支付凭证，严格按流程审批后予以支付，充分保障了资金的安全运行，正常发挥资金的使用效益，使教学楼建设及配套工程按期交付使用。具体绩效情况入下：
1、 数量指标   
教学楼建设及配套工程项目总建筑面积22877㎡，实际完成22877㎡，完成率100%，综合楼层数为地上6层，建筑高度23.55米。
2、 质量指标   
质量指标有工程量完成率，工程验收合格率，工程按期完成率，施工单位资质达标率，四个指标经考核评定全部完成情况为100%。
3、 时效指标  
 根据合同约定按照工程进度支付款项，工程款拨款及时有效，达标率100%。
4、 成本指标   
工程单位成本在合同约定范围之内，达标率100%。
5、 效益指标   
设计功能实现率，业务保障能力，综合利用率三个指标值，经过使用情况反馈，全部达到预期使用效果，达标率100%。
6、 满意度指标  
通过对受益群体使用者的调查，满意度98%。
4、 存在的问题及原因分析
    本着高标准严要求的宗旨，一是监管制度可以更具体，二是监管范围既要大而全，也要小而精。
5、 下一步改进措施
    针对上述问题，一是需主管部门加强制度建设和完善，二是做好资金的专项检查，做到事前评估，事中监督，事后检查验收，在资金的检查过程中，不仅只关注大额资金的使用安全性和合法合规性，对小额资金的使用也要做到有法可依有据可查。
6、 项目支出绩效自评结果拟应用和公开情况
    本项目严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规规定的立项条件。在项目资金使用管理过程中，严格按照相关文件的使用要求，专款专用，没有截留挤占挪用资金现象，确保项目资金不折不扣全部用在此项目上。并将绩效评价结果根据政府信息公开的要求进行公开，接受社会公众对财政资金使用效益的监督。本项目自评得分99分。

