岳阳楼区2010年小街巷建设情况一览表
	序号
	单位
	路名
	起止路段
	提质内容
	计划修建面积

（平方米）
	预算金额

（万元）
	区财政承担

（万元）
	第一次拨付

（万元）
	负责人
	备注

	1
	三办
	李家冲路
	求索东路—金鹗中路
	路面铺改性沥青，下水道疏通、改造，铺设人行道及绿化、亮化、门店标牌美化
	7200
	150
	136
	
	陶小兵
	已竣工

	2
	三办
	兰竹路
	楼区卫生局西侧
	路面铺改性沥青，下水道疏通、改造，铺设人行道及绿化、亮化、门店标牌美化
	1820
	110
	99
	
	李  唐
	已动工

	3
	五办
	保健巷
	五里牌路—佘家垅市场
	路面翻新及下水道疏通、改造
	1217
	12.6
	8.8
	4.4
	谢建和
	已竣工

	4
	五办
	工农路
	市电业局西侧
	路面铺改性沥青，下水道疏通、改造，铺设人行道及绿化、亮化、门店标牌美化
	2450
	110
	99
	
	胡  健
	已动工

	5
	金办
	龟山巷
	求索西路—区审计局
	路面翻新及下水道疏通、改造
	836
	7.6
	5.3
	2.65
	孙  伟
	未动工

	6
	王办
	中门西路
	中门组南—琵琶王立交桥
	路面硬化、挡土墙加固及新建下水道
	874
	11.4
	8
	4
	周  华
	已竣工

	7
	王办
	海棠坡路
	交界岭路—北港南路
	路面翻新及下水道疏通、改造
	1856
	18
	12.6
	6.3
	周  华
	已动工

	8
	望办
	凉亭山路
	望岳路—凉亭山纸箱厂
	路面翻新及下水道疏通、改造
	3500
	33.1
	23.2
	11.6
	方  武
	已竣工

	9
	枫办
	烟丹庙路
	康岳花园—武警机动中队
	路面翻新
	1925
	17.4
	8.7
	4.35
	蔡永红
	未动工

	10
	城办
	桂花园下港路
	桂花园路—桂花园小区后门
	路面硬化
	3000
	21
	10.5
	5.25
	谢群雄
	已动工

	11
	奇办
	奇西支路
	奇西路—蔡家还建点
	路面硬化、新修下水道
	1450
	22
	22
	
	陶小兵
	已竣工

	12
	楼办
	郭亮街
	洞庭北路东侧
	路面铺改性沥青，下水道疏通、改造，铺设人行道及绿化、亮化、门店标牌美化
	1900
	130
	117
	
	彭志海
	已动工

	13
	郭镇
	郭镇街
	学院路—郭镇集镇
	路面翻新及新修下水道
	3400
	32.6
	16.3
	8.15
	黄  岳
	未动工

	小计：13条
	31428
	675.7
	566.4
	46.7
	
	


	序号
	单位
	社区
	路名
	起止路段
	计划修建面积

（长×宽）m2
	单价

(元)
	预算金额

（万元）
	区财政承担

（万元）
	第一次拨付

（万元）
	负责人
	备注

	14
	五办
	高山坡
	文昌支巷
	文昌巷—枫办家属区
	126×7+16×6.5+47×2.7=1113
	90
	10.8
	7.56
	3.78
	谢建和
	已竣工

	15
	
	古井
	柴家巷
	五里牌路—建筑巷
	（55+175）×3.5=805
	70
	5.64
	3.95
	1.975
	谢建和
	已竣工

	
	
	小计
	2条
	
	1918
	
	16.44
	11.51
	5.755
	
	

	16
	吕办
	梅溪桥
	三教房
	竹荫街—梅溪桥市场
	135×4.5=607
	90
	5.46
	合计6.86
	4.81
	2.405
	张棣群
	已竣工

	
	
	
	
	
	下水道改造70米
	200
	1.4
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	1条
	
	607
	
	6.86
	4.81
	2.405
	
	

	17
	金办
	岳荣
	新桥组路
	金龙巷口—新桥巷口
	180×3.8=684
	80
	5.47
	合计5.99
	4.2
	2.1
	孙  伟
	已竣工

	
	
	
	
	
	下水道26米
	200
	0.52
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	1条
	
	684
	
	5.99
	4.2
	2.1
	
	

	18
	楼办
	汴河
	月红路
	月红路南端—风口路
	150×5=750
	80
	6
	4.2
	2.1
	邓华丰
	已竣工


	19
	
	九华山
	九华山南路
	九华山集贸市场—洞庭北路
	66×8+20×5=628
	90
	5.66
	合计

5.93
	4.2
	2.1
	邓华丰
	已竣工

	
	
	
	
	
	下水道15米
	180.27
	0.27
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	2条
	
	1378
	
	11.93
	8.4
	4.2
	
	

	20
	三办
	李家冲
	李家巷
	李家冲路—李家巷13号
	120×4+100×4.5=930
	80
	7.44
	5.21
	2.605
	万雁辉
	已竣工

	序号
	单位
	社区
	路名
	起止路段
	计划修建面积

（长×宽）m2
	单价

(元)
	预算金额

（万元）
	区财政承担

（万元）
	第一次拨付

（万元）
	负责人
	备注

	21
	三办
	桃花山
	易家组路
	金鹗东路路口—易家组
	80×4=320
	90
	2.88
	2.1
	1.05
	万雁辉
	未动工

	22
	
	鲤鱼嘴
	枫叶巷
	金东门西侧
	40×5=200
	90
	1.8
	1.3
	0.65
	万雁辉
	已竣工

	23
	
	李家冲
	金阳巷
	求索路西—市畜牧水产局家属区
	71×1.8=128
	90
	1.2
	0.85
	0.425
	万雁辉
	已竣工

	
	
	小计
	4条
	
	1578
	
	13.32
	9.46
	4.73
	
	

	24
	东办
	柴家
	柴家山巷
	东办门口—巴陵中路
	70×2.5=175
	90
	1.58
	合计2.18
	1.53
	0.765
	邓国华
	已竣工

	
	
	
	
	
	下水道30米
	200
	0.6
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	1条
	
	175
	
	2.18
	1.53
	0.765
	
	

	25
	望办
	老垅坡
	高塑路
	高家巷—易大明家门口
	280×4=1120
	90
	10.1
	合计12.1
	8.47
	4.235
	方  武
	已竣工

	
	
	
	
	
	下水道100米
	200
	2
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	1条
	
	1120
	
	12.1
	8.47
	4.235
	
	

	26
	奇办
	奇家
	奇家主路
	市十三中—付家组
	1526×6=9120
	90
	82.08
	41.04
	20.52
	廖增红
	已竣工

	27
	
	奇家
	雨顶山路
	方家组主路—雨顶山
	90×3+133×3=669
	70
	4.683
	2.34
	1.17
	廖增红
	已竣工

	28
	
	蔡家
	冯许路
	冯家屋场—许家坡
	450×3=1350
	70
	9.45
	合计11.13
	5.56
	2.78
	廖增红
	未动工

	
	
	
	
	
	挡土墙50×2×0.8=88
	190
	1.68
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	3条
	
	11139
	
	97.89
	48.94
	24.47
	
	


	序号
	单位
	社区
	路名
	起止路段
	计划修建面积

（长×宽）m2
	单价

(元)
	预算金额

（万元）
	区财政承担

（万元）
	第一次拨付

（万元）
	负责人
	备注

	29
	洞办
	吉家湖
	吉家湖支路
	杨秋香门口—杨泉林门口
	200×3.5=700
	70
	4.9
	2.45
	1.255
	刘卫华
	未动工

	30
	
	东风湖
	西瓜山支路
	西瓜山路—周跃兰门口
	100×4=400
	70
	2.8
	1.4
	0.7
	刘卫华
	已竣工

	31
	
	沿湖社区
	机瓦厂路
	沿湖路—沿湖社区
	160×5=800
	70
	5.6
	2.8
	1.4
	刘卫华
	已竣工

	
	
	小计
	3条
	
	1900
	
	13.3
	6.65
	3.325
	
	

	32
	枫办
	新胜
	陶家畈路
	用电所—陶家畈
	350×4.5=1575
	90
	14.18
	7.1
	3.55
	蔡永红
	未动工

	33
	
	康岳
	佘家垅组路
	巴陵中路—许家坡路
	250×4=1000
	90
	9
	4.5
	2.25
	蔡永红
	已竣工

	
	
	小计
	2条
	
	2575
	
	23.18
	11.6
	5.8
	
	

	34
	城办
	城陵矶
	华兴路
	华兴学校大门—通海路
	400×3=1200
	70
	8.4
	4.2
	2.1
	谢群雄
	已竣工

	
	
	小计
	1条
	
	1200
	
	8.4
	4.2
	2.1
	
	

	35
	洛办
	大桥湖
	烟丹庙路
	烟丹庙—望岳小学
	585×3.5=2047

300×4=1200
	90
	29.22
	14.61
	7.305
	刘  娟
	已竣工

	36
	
	洛王
	知青巷
	冷水铺路—知青组屠宰场
	328×5+160×3.5=2200
	90
	19.8
	9.9
	4.95
	刘  娟
	已竣工

	37
	
	洛王
	洛王小学支路
	洛王小学门口—居民区
	30×3.5=105
	70
	0.74
	合计2.94
	1.47
	0.735
	刘  娟
	未动工

	
	
	
	
	
	挖方30×1.8×5=270
	50
	1.35
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	挡土墙

1.6×30×0.6=28.8
	190
	0.55
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	护栏30米
	100
	0.3
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	3条
	
	5552
	
	51.96
	25.98
	12.99
	
	

	序号
	单位
	社区
	路名
	起止路段
	计划修建面积

（长×宽）m2
	单价

(元)
	预算金额

（万元）
	区财政承担

（万元）
	第一次拨付

（万元）
	负责人
	备注

	38
	郭镇乡
	郭镇村
	敖里巷
	敖里巷—乡政府
	460×5=2300
	70
	16.1
	8.05
	4.025
	黄  岳
	未动工

	39
	
	郭镇村
	黎子山
	郭镇中学—大山组
	200×3.5=700
	70
	4.9
	2.45
	1.225
	黄  岳
	已竣工

	40
	
	双塘村
	庙坡路
	职院后门—郭麻公路
	400×3=1200
	70
	8.4
	4.2
	2.1
	黄  岳
	已动工

	
	
	小计
	3条
	
	4200
	
	29.4
	14.7
	7.35
	
	

	41
	梅溪乡
	花果畈村
	花果畈小学路
	花果畈小学校门—花果畈石家组
	150×8=1200
	70
	8.4
	4.2
	2.1
	毛联新
	已竣工

	42
	
	冷水铺村
	杨树组路
	冷水铺粮店—集贸市场
	700×3.2=2240
	70
	15.68
	7.84
	3.92
	毛联新
	已竣工

	43
	
	花果畈村
	曹家组支路
	冷乔公路—曹五岳家
	785×3=2355
	70
	16.5
	8.25
	4.125
	毛联新
	已竣工

	
	
	小计
	3条
	
	5795
	
	40.58
	20.29
	10.145
	
	

	
	
	合计
	43条
	
	71249
	
	1009.23
	747.14
	137.07
	
	


说明：今年，全区计划提质改造和硬化小街巷43条，其中提质改造13条，硬化30条，总面积：71249平方米，预算资金1009.23万元，其中区财政承担747.14万元。目前，已竣工28条（其中提质改造：5条，硬化23条），已动工建设6条，未动工9条。

