
岳阳楼区2012年市实事承办进度表
（2012年4月份）
	实事（13大项18小项）

	事项
	项目名称
	楼区目标任务
	实际完成
	占全年计划
	责任单位
	备  注

	1
	解决农村饮水不安全人数
	10000人
	已完成初步设计审批、批复待下
	前期准备
	楼区水利农机局
	

	2
	新增廉租住房
	238套
	70套
	
	房产分局
	

	
	公共租赁住房
	84套
	84套
	
	
	

	3
	扩改建乡镇敬老院
	2所
	在建
	
	楼区民政局
	

	4
	农村五保户年分散供养标准
	2000元∕年
	1820元
	91%
	
	

	5
	城市低保月人均救助水平比上年增长
	27%∕243元以上
	248元
	102%
	楼区民政局
	含春节生活补贴

	
	农村低保月人均救助水平比上年增长
	32%∕100元以上
	111.5元
	112%
	
	含春节生活补贴

	6
	新增城镇就业
	8200人
	4280人
	52%
	楼区人社局
	

	
	城乡居民社会养老保险金覆盖
	100%
	未启动
	
	
	

	7
	新建农村户用沼气池
	200个
	30
	15%
	楼区生态能源局
	

	8
	整治安全隐患
	2处
	
	
	区安监局
	正在治理中

	9
	整治重点污染源
	1处
	正在施工
	20%
	环保分局
	

	10
	新增城区公共绿地面积
	3100亩
	3100亩
	100%
	区农林畜牧局
	

	11
	开展城乡绿化完成造林
	21.22万平方米
	21.22万平方米
	100%
	
	

	12
	实施省安康：8家县级卫生监督中心和5家乡镇中心卫生院建设
	1家
	正在筹备中
	
	区卫生局
	

	13
	惠残助残项目
	发放重度残疾人特殊生活补助
	非农业人口60元/月/人
	正在摸底
	
	区残联
	

	
	
	
	农业人口40元∕月∕人
	正在摸底
	
	
	

	
	
	残疾人辅助器具免费配送
	轮椅300辆
	正在筹备
	
	
	

	
	
	
	盲仗300根
	
	
	
	

	
	
	
	闪光门铃150个
	
	
	
	

	
	
	6岁以下困残疾儿童抢救性康复
	20人
	正在摸底
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	事项
	项目名称
	楼区目标任务
	实际完成
	占全年计划
	责任单位
	备  注

	1
	农村垃圾处理
	垃圾焚化池1500个，农户垃圾焚化率达到60%
	
	
	区爱卫办
	正在筹备

	2
	绿色创建
	血防工程造林2000亩、三边造林1000亩，完成义务植树55万株。
	血防工程造林2000亩、三边造林1000亩，完成义务植树55万株。
	100%
	区农林畜牧水产局
	

	3
	安装小街巷路灯
	1000盏
	120盏
	12%
	区城管局
	

	4
	维修居民楼道灯
	1000盏
	
	
	
	正在筹备

	5
	新建和提质改造小街巷
	50条
	未启动
	
	区建设局
	

	6
	清淤疏通居民区下水道
	50处
	
	
	区水利农机局
	正在筹备

	7
	新建街道文化站
	4处
	
	
	区文体新局
	完成选址，计划已上报市局，待省级批示后具体落实。

	8
	社区文化活动室
	4处
	
	
	
	

	9
	完成农民健身工程建设
	10处
	
	
	
	申报的10处农民健身工程已获省批，每处2万元经费已下拨。

	10
	农贸市场标准化建设
	7家以上
	5家正在建设中
	
	区商务局
	3家正在办理报建手续

	11
	征缴就业保障金
	260万元
	实际入库23万元
	8.8%
	区残联
	

	12
	举办残疾人实用技术和职业技能培训班
	80人
	80人
	100%
	
	

	13
	特困残疾人的对口帮扶
	30户
	
	
	
	正在筹备

	14
	国家重点小Ⅱ型病险水库处险加固
	2座
	完成大坝主体工程
	占计划总投资的81%
	区水利农机局
	配套资金未到位

	15
	山平塘清淤扩容和渠道疏通护砌
	30处
	
	
	
	前期准备


